

Module : Gestion de projet

Dans le cadre de ce module, voici un cas de Projet que nous allons traiter progressivement selon l'état d'avancement de notre cours :

En considérant les données suivantes relatives au Projet **Tex & Co** :

Activité	Durée (semaines)	Prédécesseurs	Niveau
A	4	-	
B	4	A	
C	4	A	
D	4	B	
E	4	D	
F	8	C	
G	4	D, F, H	
H	4	B, C	

Partie 1 : Planification des délais (Partie à traiter au bout de la séance 03)

- 1.1. Définir les niveaux des activités.
- 1.2. Schématiser le diagramme en réseau et calculer les données des activités (ES, EF, LS, LF, TT, FF).
- 1.3. Quelle est la durée du projet ?
- 1.4. Quel est le chemin critique (lister la totalité des chemins critiques s'il y a plus qu'un chemin) ?
- 1.5. En supposant qu'un mois comporte 4 semaines, schématiser le diagramme de Gantt du Projet en prenant le mois comme unité de mesure.

BON TRAVAIL